Карточка учета реализации модулей 1-го этапа проекта
	Технологическая цепочка(ТЦ)
	Этапы ТЦ
	Анализ действующего бизнес процесса (БП)
	Описание нового БП
	Ход эксперимента
	Анализ эффективности
	Описание итогового (БП)
	Изменения в законодательство

	
	
	Действующий порядок 
	Диаграмма участников (ДУ)
	Диаграмма процессов (ДП)
	Временный порядок
	ДУ


	ДП


	Таблица терминов


	Таблица элементов данных
	
	
	Окончательный порядок
	ДУ


	ДП


	

	Прибытие на судне импортного груженого контейнера – убытие автотранспортом
	Предварительная информация

	100%
	0%
	0%
	100%


	0%
	0%
	0%
	0%
	Техническая готовность исполнителя

50%.

Ожидаем заключения Соглашения об информационном сотрудничестве с линиями
	0%
	0%
	0%
	0%
	Проведено заседание экспертной группы МРГ, внесены изменения (дополнения) в Проект приказа Миндоходов (вместо приказа ГТСУ от 17.09.2004г. № 678).

50%

В Миндоходов на согласовании. Заложены нормы обмена информацией через ИСПС.
ПКМУ № 553 от 03.07.13г. 100% 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Свободная практика – разрешение на выгрузку
	100%


	100%
	100%
	100%


	100%
	100%
	0%
	100%
	Техническая готовность исполнителя

100%.

Оформление производится в течение 2 лет
Проведены консультации для контролирующих служб в порту Южный, все обеспечены ЭЦП, установлено оборудование, ждем утверждения (регистрации) Технологии в Облюсте.

Готовность -100%

	100%
	100% 
	100%
	100%
	Постановление КМУ от 02.04.2009 № 320

100%

Постановление КМУ от 29.02.2012 № 156

100%
Постановление КМУ от 21.05.2012 № 451

100%

ПКМУ № 553 от 03.07.13г. 100%
Ждем регистрации в Облюсте технологической схемы по порту Южный

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	техническая готовность участников

100%. 
	
	
	
	
	

	
	Фактическая выгрузка
	100%
	0%
	0%
	100%


	0%
	0%
	0%
	0%
	Техническая готовность исполнителя

100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Ждем заключения  Соглашения об информационном сотрудничестве  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Техническая готовность участников

75%. (ГПК «Ураина» - 100%,
другой контейнерный терминал в стадии отработки – 50%). Ждем заключения  Соглашения об информационном сотрудничестве  
	
	
	
	
	

	
	Электронный наряд

	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	Одесский порт Техническая готовность исполнителя

100%.
Промышленная эксплуатация начата 02.09.13г.
	Одесский порт:

Согласована последняя редакция техсхемы по пункту пропуска.

Подписали: Пограничники,+ Ветеринары,+ Миндоходов (таможня), направлена Фитосанитарам 06.12.2013 
Ожидаем подписания
	0%
	0%
	0%
	На заседании экспертной группы МРГ обговорен механизм внесения изменений  в приказ МТУ №1098 от 13.12.2004 г. (внесено предложение –через Типовые формы)  

100%
Приказ МИУ №622 от 18.10.12г.
ПКМУ № 553 от 03.07.13г. 100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	техническая готовность участников

100%: 
Начата договорная компания по заключению  Соглашения об информационном сотрудничестве –срок до 15.12.2013
Ильичевский порт:

Подписана Технологическая схема и начата параллельная работа с электронным и бумажным нарядом 
	
	
	
	
	

	
	Выезд с терминала
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	0%
	Техническая готовность исполнителя

50% (готовность со стороны - ГПК Украина)

	0%
	0%
	0%
	0%
	

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	Техническая готовность участников

50%.( готовность со стороны - ГПК Украина)
Контейнерные терминалы преступят после Заключения Соглашения 
Ожидаем заключения  Соглашения об информационном сотрудничестве  
	0%
	0%
	0%
	0%
	Изменения в постановление КМУ № 451 от 21.05.2012 г.  
Ожидаем заключения  Соглашения об информационном сотрудничестве  

	
	Выезд из порта
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	0%
	Техническая готовность исполнителя
100
%.
	0%
	0%
	0%
	0%
	Ожидаем заключения  Соглашения об информационном сотрудничестве  

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	техническая готовность участников

100% 
Одесский порт:
Ожидаем  заключения  Соглашения об информационном сотрудничестве – после данные будут в ИСПС
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