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Межведомственной рабочей группы 
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План
1. Отчет о проделанной работе

2. Планы развития

3. Проблемные вопросы

Отчет о проделанной работе
1. В порту создана рабочая группа из представителей порта и КТ((ДП «ГПК Украина» и ОАО «Бруклин-Киев Порт»)
2. Проведены совещания с

· линейными агентами, работающими в Одесском порту;

· судовыми агентами, работающими в Одесском порту.

По итогам работы группы и данных совещаний на основании совместной технологической схемы, подписанной таможней и ОМТП, была разработана и согласована временная инструкция. Данной инструкцией более подробно регламентируется порядок запуска первого этапа системы ЕИСПС. Инструкция уже утверждена начальником порта, агенты и КТ выполняют технические требования и готовятся к началу эксперимента, который запланирован на середину октября.  

3. Разработан и согласован с ГТСУ порядок и формат обмена данными между участниками ЕИСПС. 

4. СК и агентам направлена информация, необходимая для реализации следующих этапов работы системы ЕИСПС.

5. На завершающем этапе находится создание Центра Обработки Данных

6. Для ввода в эксплуатацию ЕИСПС:

6.1. Выполнены строительные работы;

6.2. Выполнена закупка и монтаж серверного, коммутационного оборудования и оборудования электропитания с требуемым уровнем резервирования.
6.3. Закуплено оборудование для организации рабочих мест сотрудников таможни 

6.4 Разработано программное обеспечение для агентирующих, экспедиторских и стивидорных компаний для работы в системе портового сообщества в рамках первого этапа (временная технологическая схема), с учетом требований действующего законодательства по защите информации и сертификации. 

7. Заключены договора на:

· поставку программного обеспечения для серверной;

· на поставку электронных библиотек;

· на лицензирование системного ПО

8. Оформлено членство в Европейской ассоциации портовых информационных сообществ.

9. Подготовлена матрица технологических процессов обработки грузов в морских портах.

10. Подготовлены предложения по гармонизации нормативно-справочной информации, направлены на согласование в ГТСУ
· справочник «упаковки»

· справочник «грузы»

· справочник «страны»

· справочник «пункты назначения»

11. Подготовлены проекты законов и приказов:
· Проект Закона Украины «Об  особенностях осуществления обработки и оформления грузов в контейнерах контейнеров и транспортных средств, которые их перевозят». Проект Закона направлен в соответствующие учреждения. Ожидаются ответы с замечаниями и предложениями.

· Проект Постановления КМУ «О внесении изменений в Постановление КМУ от 21 мая 2012 №451 «Вопросы пропуска через государственную границу лиц, автомобильных, водных, железнодорожных и воздушных транспортных средств перевозчиков и товаров, перемещаемых ими». Проект Закона направлен в соответствующие учреждения. Ожидаются ответы с замечаниями и предложениями.

· Проект Приказа Министерства инфраструктуры Украины «О внесении изменений в Правила оформления грузовых перевозочных документов на перевозку морским транспортом» утвержден приказом Министерства транспорта и связи Украины от 13 декабря 2004 года №1098. Проект Приказа обнародован на сайте Мин. инфраструктуры Украины 6 августа 2012г. После 6 сентября проект приказа будет отправлен в Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства.

Планы развития

Ближайшие планы:

1. Ввод в эксплуатацию инфраструктуры серверной для ЕИСПС - срок 8 октября

В том числе:

· Выполнение построения резервированной автономной системы для выхода в сеть Интернет.

· Заключение договора на лицензирование СУБД, средств разработки.
План-график по вводу в эксплуатацию серверной инфраструктуры в Приложении.
2. Регистрация в системе компаний, участвующих в тестировании системы.
3. Организация рабочих мест с доступом к ЕИСПС и наличием ЭЦП у всех участников тестового запуска системы
4. Начало тестирования системы (вторая половина октября 2012г.). Срок тестового периода работы – 1 месяц. 
5. Анализ результатов тестового запуска системы. По результатам проведенного анализа – внесение изменений во «Временный порядок...» 
6. Заключение договоров с участниками ЕИСПС

7. Подключение к системе транспортно-экспедиторских компаний (декабрь 2012г.)

8. Гармонизация нормативно-справочной информации с таможней и железной дорогой

9. Заключение договора на реализацию работ по проектированию и аттестации системы на класс защиты информации АС-3.

Особое внимание уделяется публичности проекта. Кроме постоянных рабочих встреч с участниками проекта, в октябре готовится к запуску сайт проекта, задача которого – максимально оперативно и открыто доносить до всех заинтересованных сторон текущее состояние и развитие проекта, информировать о предстоящих мероприятиях, а также предоставить площадку для общественного обсуждения проблемных вопросов, возникающих между рабочими встречами.
