Картка обліку реалізації модулів 1-го етапу проекту

	Технологічний ланцюжок (ТЦ)
	Етапи ТЦ
	Аналіз діючого бізнес процесу (БП)
	Опис нового БП
	Хід експерименту
	Аналіз ефективності
	Опис підсумкового (БП)
	Зміни у законодавстві

	
	
	Діючий порядок
	Діаграма учасників (ДУ)
	Діаграма процесів (ДП)
	Тимчасовий порядок
	ДУ


	ДП


	Таблиця термінів


	Таблиця елементів даних
	
	
	Кінцевийпорядок
	ДУ


	ДП


	

	Прибуття на судні імпортного навантаженого контейнера - вибуття автотранспортом
	Попередня інформація
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Технічна готовність виконавця
50%.
Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво з лініями
	0%
	0%
	0%
	0%
	Проведено засідання експертної групи МРГ, внесені зміни (доповнення) в Проект наказу Міндоходів (замість наказу ДМСУ від 17.09.2004г. № 678).
50%
У Міндоходів на узгодженні. Закладені норми обміну інформацією через ІСПС.
ПКМУ № 553 від 03.07.13г. 100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Вільна практика - дозвіл на вивантаження
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	100%
	Технічна готовність виконавця
100%.
Оформлення проводиться протягом 2 років
Проведені консультації для контролюючих служб в порту Южний, всі забезпечені ЕЦП, встановлено обладнання, чекаємо затвердження (реєстрації) Технології в Облюсте.
Готовність -100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	Постанова КМУ від 02.04.2009 № 320
100%
Постанова КМУ від 29.02.2012 № 156
100%
Постанова КМУ від 21.05.2012 № 451
100%
ПКМУ № 553 від 03.07.13г. 100%
Чекаємо реєстрації в Облюсте технологічної схеми по порту Южний

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	технічна готовність учасників
100%.
	
	
	
	
	

	
	Фактичне вивантаження
	100%
	0%
	0%
	100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Технічна готовність виконавця
100%
	0%
	0%
	0%
	0%
	Чекаємо на укладення Угоди про інформаційне співробітництво

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Технічна готовність учасників 

75%. (ЦПК «Україна» - 100%,
інший контейнерний термінал у стадії відпрацювання - 50%). Чекаємо на укладення Угоди про інформаційне співробітництво
	
	
	
	
	

	
	Електроний наряд


	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	Одеський порт  Технічна готовність виконавця
100%.
Промислова експлуатація розпочато 02.09.13г.
	Одеський порт:

Узгоджена остання редакція техсхеми за пунктом пропуску.

Підписали: Прикордонники,+ Ветеринари,+ Міндоходів (митниця),
спрямована Фитосанитарам 06.12.2013
Очікуємо підписання
	0%
	0%
	0%
	На засіданні експертної групи МРГ обговорений механізм внесення змін до наказу МТУ №1098 від 13.12.2004 р. (внесено пропозицію-через Типові форми)
100%
Наказ МІУ №622 від 18.10.12р.

ПКМУ № 553 від 03.07.13р. 100%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Технічна готовність виконавців 

100%: 
Розпочато договірна компанія щодо укладення Угоди про інформаційне співробітництво-термін до 15.12.2013
Іллічівський порт:
Підписана Технологічна схема та розпочато паралельна робота з електронним і паперовим нарядом
	
	
	
	
	

	
	Виїзд з терміналу
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	0%
	Технічна готовність виконавця 

50% 
(готовність з боку - ГПК Україна)

	0%
	0%
	0%
	0%
	

	
	
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	90%
	100%
	Технічна готовність учасників
50%.( готовність - ЦПК України)
Контейнерні термінали почнут після Укладання Угоди 
Очикуємо укладання  Угоди про інформаційне співробітництво  
	0%
	0%
	0%
	0%
	Зміни до постанови КМУ № 451 від 21.05.2012 р.
Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво

	
	Виїзд з порту
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	100%
	0%
	0%
	Технічна готовність виконавця
.100
%.
	0%
	0%
	0%
	0%
	Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Технічна готовність учасників 100% 

Одеський порт:
Очікуємо укладання Угоди про інформаційне співробітництво - після дані будуть ІСПС
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