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Додаток № 3
до протоколу Засідання
Міжвідомчої робочої групи
від 27.09.12 г.

План

1. Звіт про виконану роботу
2. Плани розвитку
3. Проблемні питання
Звіт про виконану роботу

1. У порту створена робоча група з представників порту і КТ ((ДП «ГПК Україна» і ВАТ «Бруклін-Київ Порт»)
2. Проведені наради з
• лінійними агентами, які працюють в Одеському порту;
• судновими агентами, які працюють в Одеському порту.
За підсумками роботи групи і даних нарад на підставі спільної технологічної схеми, підписаної митницею та ОМТП, була розроблена і узгоджена тимчасова інструкція. Даною інструкцією більш докладно регламентується порядок запуску першого етапу системи ЕІСПС. Інструкція вже затверджена начальником порту, агенти і КТ виконують технічні вимоги та готуються до початку експерименту, який запланований на середину жовтня.
3. Розроблено та узгоджено з ДМСУ порядок і формат обміну даними між учасниками ЕІСПС.
4. СК і агентам направлена інформація, необхідна для реалізації наступних етапів роботи системи ЕІСПС.
5. На завершальному етапі знаходиться створення Центру Обробки Даних
6. Для введення в експлуатацію ЕІСПС:
6.1. Виконані будівельні роботи;
6.2. Виконана закупівля і монтаж серверного, комутаційного обладнання та обладнання електроживлення з необхідним рівнем резервування.
6.3. Закуплено обладнання для організації робочих місць співробітників митниці
6.4. Розроблено програмне забезпечення для агентуючих, експедиторських і стивідорних компаній для роботи в системі портового співтовариства в рамках першого етапу (тимчасова технологічна схема), з урахуванням вимог чинного законодавства щодо захисту інформації та сертифікації.
7. Укладено договори на:
• постачання програмного забезпечення для серверної;
• на постачання електронних бібліотек;
• на ліцензування системного ПЗ
8. Оформлено членство в Європейській асоціації портових інформаційних співтовариств.
9. Підготовлена матриця технологічних процесів обробки вантажів у морських портах.
10. Підготовлено пропозиції щодо гармонізації нормативно-довідкової інформації, спрямовані на узгодження в ДМСУ
• довідник «пакування»
• довідник «вантажі»
• довідник «країни»
• довідник «пункти призначення»
11. Підготовлено проекти законів і наказів:
• Проект Закону України «Про особливості здійснення обробки та оформлення вантажів у контейнерах контейнерів і транспортних засобів, що їх перевозять». Проект Закону спрямований у відповідні установи. Очікуються відповіді із зауваженнями і пропозиціями.
• Проект Постанови КМУ «Про внесення змін до Постанови КМУ від 21 травня 2012 року № 451« Питання пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними». Проект Закону спрямований у відповідні установи. Очікуються відповіді із зауваженнями і пропозиціями.
• Проект Наказу Міністерства інфраструктури України «Про внесення змін до Правил оформлення вантажних перевізних документів на перевезення морським транспортом» затверджено наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 13 грудня 2004 року № 1098. Проект Наказу оприлюднений на сайті Мін. інфраструктури України від 6 липня 2012р. Після 6 вересня проект наказу буде відправлений до Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва.
Плани розвитку
Найближчі плани:
1. Введення в експлуатацію інфраструктури серверної для ЕІСПС - термін 8 жовтня. 

У тому числі:
• Виконання побудови резервованої автономної системи для виходу в мережу Інтернет.
• Укладення договору на ліцензування СУБД, засобів розробки.
План-графік з введення в експлуатацію серверної інфраструктури в Додатку.
2. Реєстрація в системі компаній, що беруть участь у тестуванні системи.
3. Організація робочих місць з доступом до ЕІСПС і наявністю ЕЦП у всіх учасників тестового запуску системи
4. Початок тестування системи (друга половина жовтня 2012 р.). Термін тестового періоду роботи - 1 місяць.
5. Аналіз результатів тестового запуску системи. За результатами проведеного аналізу - внесення змін до «Тимчасового порядку ...»
6. Укладення договорів з учасниками ЕІСПС
7. Підключення до системи транспортно-експедиторських компаній (грудень 2012 р.)
8. Гармонізація нормативно-довідкової інформації з митницею та залізницею
9. Укладення договору на реалізацію робіт з проектування та атестації системи на клас захисту інформації АС-3.

Особлива увага приділяється публічності проекту. Крім постійних робочих зустрічей з учасниками проекту, в жовтні готується до запуску сайт проекту, завдання якого - максимально оперативно і відкрито доносити до всіх зацікавлених сторін поточний стан та розвиток проекту, інформувати про майбутні заходи, а також надати майданчик для громадського обговорення проблемних питань, що виникають між робітниками зустрічами.
